

---

# COMUNE DI ROFRANO

(Provincia di Salerno)

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano – Tel. 0974/952031 – Fax 0974/952462

---

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

<b>N. 55 del 16/04/2009</b> Prot .....del .....	<b>Oggetto:</b> Lavori di “ <b>Sistemazione strada Cerreto</b> ” - Approvazione perizia di variante e suppletiva.
--	---

L'anno duemilanove il giorno **16 (sedici)** del mese di **aprile alle ore 19:45** nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

			PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	Giuseppe	VITERALE	X	
ASSESSORE	Michele	PELLEGRINO	X	
ASSESSORE	Luigi	VITERALE	X	
ASSESSORE	Evelina	DOMINE	X	
ASSESSORE	Carmela	DONNA TUONI		X
Totale presenti e assenti			<b>04</b>	<b>01</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore SOZZO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Viterale, SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita al Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

---

---

**Art. 49 D. Lgs. 267/2000 pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile e copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione.**

---

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto :

---

Lavori di "Sistemazione strada Cerreto". **Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

---

Esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica

---

**MOTIVAZIONI**

---

**Il Responsabile del Servizio**  
-Ing. Paolo Ferraro-

.....

---

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto :

---

Lavori di "Sistemazione strada Tressanti - Varra" **Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

---

Esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile

---

**MOTIVAZIONI**

---

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.sa Gelsomina Faino

.....

---

**Visto** si attesta la registrazione dell'impegno e la copertura finanziaria.....

.....

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.sa Gelsomina Faino

.....



**COMUNE DI ROFRANO**

*Provincia di Salerno*

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

---

Rofrano, li 163/04/2009

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Relativa a : Lavori di "Sistemazione strada Cerreto". **Approvazione perizia di variante e suppletiva".**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

- Che con deliberazione di **G. C. n. 157 del 30/11/2007** è stato approvato il progetto **esecutivo** dei lavori in oggetto redatto dall'**ATP**, Ing. **Nicolino GUZZO e ing. Eugenio LIGUORI**, per un importo complessivo di **€150.000,00**;
- Che con determinazione dirigenziale n. **94 del 09/06/08** è stato modificato e riapprovato il quadro tecnico economico dei lavori in oggetto fermo restando l'importo complessivo di **€150.000,00**;
- Che con **determinazione dirigenziale n. 176 del 02/10/2008** è stato affidato l'incarico di **direzione lavori** all'**ATP**, Ing. **Nicolino GUZZO e ing. Eugenio LIGUORI**;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre delle modifiche alle originarie previsioni progettuali;
- Che in data **7 marzo 2009** è stata presentata al protocollo generale dell'Ente al n. **2139 dall'ATP**, incaricata della direzione lavori, la perizia di variante e suppletiva per la sua approvazione;

**Considerato** che con regolare contratto d'appalto n. **6 di rep. del 2 marzo 2009**, registrato all'**Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania**, a seguito d'asta pubblica, di affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa edile **Lettieri Costruzioni srl** per il prezzo complessivo di **€71.659,63**, al netto del ribasso d'asta del **33,408%** e già comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a **€2.407,83**;

**Rilevato** che in corso d'opera è stato necessario apportare alcune necessarie ed opportune variazioni, indicate negli elaborati tecnici e specificati nella relazione tecnica di variante redatta **dall'ATP** incaricata della **direzione dei lavori**;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta e sottoscritta **dall'ATP** e dall'impresa esecutrice che consta dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Planimetria di progetto;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

**Visto** l'atto di sottomissione regolarmente sottoscritto dall'impresa esecutrice **Lettieri Costruzioni srl** ;

**Avendo** accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità e l'inderogabilità a redigere perizia suppletiva e di variante a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06, in ottemperanza ed in conformità dell'art 134 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999;

**Espresso** parere favorevole di regolarità tecnica;

**In Ottemperanza** alle disposizione normative vigenti in materia;

**PROPONE**

- Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta **dall'ATP** Ing. **Nicolino GUZZO e ing. Eugenio LIGUORI**, incaricata della **direzione lavori**, concernente i lavori di "**Sistemazione strada Cerreto**", che presenta il seguente quadro economico:

<b>A</b>	Importo lavori	153.997,65	
<b>A1</b>	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 33,408%	102.550,12	
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza	2.407,83	
<b>A3</b>	<b>Importo lavori (A1+A2)</b>	104.957,95	<b>104.957,95</b>
<b>B</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>b.1</b>	IV A sui lavori 10%	10.495,80	
<b>b.2</b>	Accantonamento 2%	2.128,04	
<b>b.3</b>	Spese tecniche: Progetto DD.LL., contabilità, coordinatore sic.	21.401,76	
<b>b.4</b>	Relazione geologica	3.448,69	
<b>b.5</b>	Relazione V.I.A.	1.224,00	
<b>b.6</b>	Contributo 2%	428,04	
<b>b.7</b>	IV A su b3 e b5 (20%)	4.365,96	
<b>b.8</b>	Espropri ed oneri vari	1.549,76	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (da b.1 a b.8)</b>	<b>45.042,05</b>	<b>45.042,05</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>150.000,00</b>

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€150.000,00**, pos. n. **4509720** contratto con la **CdP<sub>SpA</sub>** assistito da contributo regionale del **5%**, per un massimo di 20 anni, giusta art. ex art. 5, L. R. 51/78, piano annuale di finanziamento OO. PP. anno 06);
- **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche per la sollecita realizzazione dell'opera.

**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Paolo Ferraro

Delibera di G. C. n. **55** del **16/aprile/2009** ad oggetto : Lavori di “**Sistemazione strada Cerreto**”.  
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

### La Giunta Comunale

- **Vista** l'allegata proposta avente ad oggetto : Lavori di “**Sistemazione strada Cerreto**”.  
Approvazione perizia di variante e suppletiva;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile;
- Con voti unanimi favorevoli

### DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante e suppletiva redattadall'**A TP Ing. Nicolino GUZZO e ing. Eugenio LIGUORI**, incaricata della **direzione lavori**, concernente i lavori di “**Sistemazione strada Cerreto**”, che presenta il seguente quadro economico:

<b>A</b>	Importo lavori	153.997,65	
<b>A1</b>	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 33,408%	102.550,12	
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza	<u>2.407,83</u>	
<b>A3</b>	<b>Importo lavori (A1+A2)</b>	104.957,95	<b>104.957,95</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>b.1</b>	IV A sui lavori 10%	10.495,80	
<b>b.2</b>	Accantonamento 2%	2.128,04	
<b>b.3</b>	Spese tecniche: Progetto DD.LL., contabilità, coordinatore sic.	21.401,76	
<b>b.4</b>	Relazione geologica	3.448,69	
<b>b.5</b>	Relazione V.I.A.	1.224,00	
<b>b.6</b>	Contributo 2%	428,04	
<b>b.7</b>	IV A su b3 e b5 (20%)	4.365,96	
<b>b.8</b>	Espropri ed oneri vari	<u>1.549,76</u>	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (da b.1 a b.8)</b>	<b>45.042,05</b>	<b>45.042,05</b>
<b>Totale Generale (A+B)</b>			<b>150.000,00</b>

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€ 150.000,00**, pos. n. **4509720** contratto con la **CdP<sub>SpA</sub>** assistito da contributo regionale del **5%**, per un massimo di 20 anni, giusta art. ex art. 5, L. R. 51/78, piano annuale di finanziamento OO. PP. anno 06);
- **Di** dichiarare, con separata unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche per la sollecita realizzazione dell'opera;
- Di dare notizia del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.