
COMUNE DI ROFRANO

(Provincia di Salerno)

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano – Tel. 0974/952031 – Fax 0974/952462

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 04/05/2009 Protdel	Oggetto: Variante lavori di completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale III Lotto. Approvazione.
--	--

L'anno duemilanove il giorno **4 (quattro)** del mese di **maggio alle ore 19:00** nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

			PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	Giuseppe	VITERALE	X	
ASSESSORE	Michele	PELLEGRINO	X	
ASSESSORE	Luigi	VITERALE	X	
ASSESSORE	Evelina	DOMINE	X	
ASSESSORE	Carmela	DONNATUONI		X
Totale presenti e assenti			04	01

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore SOZZO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Viterale, SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita al Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile e copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto :

Variante lavori di completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale – III Lotto. **Approvazione.**

Esprime parere **FA VOREVOLE** di regolarità tecnica

MOTIVAZIONI

Il Responsabile del Servizio
-Ing. Paolo Ferraro-

.....

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto :

Variante lavori di completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale – III Lotto. **Approvazione.**

Esprime parere **FA VOREVOLE** di regolarità contabile

MOTIVAZIONI

Il Responsabile del Servizio
Dott.sa Gelsomina Faino

.....

Visto si attesta la registrazione dell'impegno e la copertura finanziaria.....

.....

Il Responsabile del Servizio
Dott.sa Gelsomina Faino

.....



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

+ VIA P. SCANDIZZO 84070 ROFRANO (SA), E MAIL: ufficiotecnico@comune.rofrano.sa.it [C.F.00534600655]
' Linea ISDN tel. centr. 0974 952031 fax + 39 0974 952462) Uff. Tecn. + 39 0974 952031) Uff. Sind. + 39 0974 952031

Spett.le Giunta Comunale
Sede

Rofrano, li 04/05/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Relativa a : Variante lavori di completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale – III Lotto. **Approvazione.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con deliberazione di **G. C. n. 27 del 24/02/2005** di affidamento incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione **all'ATP** costituita dall'ing. **Nicola Castronuovo** e dal geom. **Bartolo Scandizzo**, con l'ing. **Castronuovo** nelle funzioni di **capogruppo**, in prosieguo per brevità chiamata **ATP**;
- Che il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato approvato con deliberazione di **G. C. n. 192 del 11/12/2006**;
- **Che con determinazione dirigenziale n. 126 del 10/07/2008** è stato affidamento l'incarico di **direzione lavori all'ATP**;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre delle modifiche alle originarie previsioni progettuali;
- Che in data **29 aprile 2009** è stata presentata al protocollo generale dell'Ente al n. **2550 dall'ATP**, incaricata della direzione lavori, la perizia di variante per la sua approvazione;

Considerato che con regolare contratto d'appalto n. **52** di rep. del **25 settembre 2008**, registrato all'Agenzia delle **Entrate di Vallo della Lucania** in data **13 ottobre 2008** al n. **369**, serie I^a, a seguito d'asta pubblica, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa **CO.RES. s.r.l** da **Teggiano** (SA) per l'importo contrattuale complessivo di **€55.675,03**, al netto dell'IV A e del ribasso d'asta del **28,73%**, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad **€389,81**;

Rilevato che in corso d'opera è stato necessario apportare alcune necessarie ed opportune variazioni, indicate negli elaborati tecnici e specificati nella relazione tecnica di variante redatta **dall'ATP** incaricata della **direzione dei lavori**;

Vista la perizia di variante sottoscritta **dall'ATP** e dall'impresa esecutrice che consta dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Elenco prezzi;
4. Quadro comparativo;
5. Schema atto di sottomissione;
6. Concordamento nuovi prezzi;

Visto l'atto di sottomissione regolarmente sottoscritto dall'impresa esecutrice **Co.Res. srl** ;

Avendo accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità e l'inderogabilità a redigere perizia suppletiva e di variante a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06, in ottemperanza ed in conformità dell'art 134 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

In Ottemperanza alle disposizione normative vigenti in materia;

PROPONE

- Di approvare la perizia di variante redatta **dall'ATP** Ing. **Nicola Castronuovo** e geom. **Bartolo Scandizzo**, incaricata della **direzione lavori**, concernente i lavori di **"Completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale III lotto"**, che presenta il seguente quadro economico:

A	Lavori di perizia		
A1	Lavori a misura	102.322,26	
A2	Oneri per la sicurezza	511,51	
A3	Importo lavori soggetti a ribasso	<u>101.810,75</u>	
A4	A detrarre ribasso d'asta del 28,73%	<u>29.250,23</u>	
A5	Lavori al netto del ribasso	72.560,52	
A6	Oneri per la sicurezza	511,51	
A7	Totale lavori al netto del ribasso e compreso oneri per la sicurezza	73.072,03	73.072,03
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
b.1	Spese tec.: Progetto DD.LL., contabilità, coord. sic.(tutto compreso)	21.427,34	
b.2	Accantonamento 2%	2.046,44	
b.3	IV A sui lavori 10%	7.307,20	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (da b.1 a b.3)	30.780,98	30.780,98
TOTALE GENERALE (A+B)			103.853,01

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€150.000,00**, pos. n. **4509720** contratto con la **CdP_{SpA}** assistito da contributo regionale del **5%**, per un massimo di 20 anni, giusta art. ex art. 5, L. R. 51/78, piano annuale di finanziamento OO. PP. anno 06);
- **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche per la sollecita realizzazione dell'opera.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro

Delibera di G. C. n. 65 del 4/maggio/2009 ad oggetto : “V variante lavori di completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale III lotto”Approvazione.

La Giunta Comunale

- Vista l’allegata proposta avente ad oggetto :“V variante lavori di completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale III lotto”Approvazione;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile;
- Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante redatta dall’ATP Ing. Nicola Castronuovo e geom. Bartolo Scandizzo, incaricata della **direzione lavori**, concernente i lavori di “**Completamento della rete fognaria di collegamento al depuratore comunale III lotto**,” che presenta il seguente quadro economico:

A	Lavori di perizia		
A1	Lavori a misura	102.322,26	
A2	Oneri per la sicurezza	511,51	
A3	Importo lavori soggetti a ribasso	<u>101.810,75</u>	
A4	A detrarre ribasso d’asta del 28,73%	<u>29.250,23</u>	
A5	Lavori al netto del ribasso	72.560,52	
A6	Oneri per la sicurezza	511,51	
A7	Totale lavori al netto del ribasso e compreso oneri per la sicurezza	73.072,03	73.072,03
B	Somme a Disposizione dell’Amministrazione		
b.1	Spese tec.: Progetto DD.LL.,contabilità, coord. sic.(tutto compreso)	21.427,34	
b.2	Accantonamento 2%	2.046,44	
b.3	IV A sui lavori 10%	7.307,20	
	Totale somme a disposizione dell’Amministrazione(da b.1 a b.3)	30.780,98	30.780,98
	Totale Generale (A+B)		103.853,01

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo d€ **150.000,00**, pos. n. **4509720** contratto con la CdP_{SpA} assistito da contributo regionale del**5%**, per un massimo di 20 anni, giusta art. ex art. 5, L. R. 51/78, piano annuale di finanziamento OO. PP. anno 06);
- **Di** dichiarare, con separata unanime votazione, l’atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche per la sollecita realizzazione dell’opera;
- Di dare notizia del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo.