



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

+ VIA P. SCANDIZZO 84070 ROFRANO (SA), . E MAIL: paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it [C.F.00534600655]
' Linea ISDN tel. centr. 0974 952031 fax +39 0974 952462) Uff. Tecn. +39 0974 952031) Uff. Sind. +39 0974 952031

Spett.le Giunta Comunale
Sede

Rofrano, li 25/06/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Relativa a : "Lavori di sistemazione Via C. Ronsini". **Approvazione perizia di variante**".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con deliberazione di **G. C. n. 106** dell' **8/maggio/2008** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. **Biagio Lombardo** dell'importo complessivo di **€40.000,00**;
- Che con **determinazione dirigenziale n. 4** del **19/01/2009** è stato affidato l'incarico di **direzione lavori** all'arch. **Biagio Lombardo**;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre delle modifiche alle originarie previsioni progettuali;
- Che in data **19 giugno 2009** dall'arch. **Biagio Lombardo** incaricato della direzione lavori ha presentato al protocollo generale dell'Ente al n. **3748** la perizia di variante per la sua approvazione;

Tutto ciò Premesso

Considerato che con regolare contratto d'appalto n. **17** di **rep.** del **04/06/2009**, registrato all'**Agenzia** delle **Entrate di Vallo della Lucania** in data **08/06/2009** al n. **280** serie **I^A**, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa edile **CO SUD srl** da **Moliterno (PZ)** per il prezzo complessivo di **€25.714,11**, al netto dell'**IV A** e del ribasso d'asta del **21,125%**, compreso gli oneri per la sicurezza, ammontanti a **€1.636,91**;

Rilevato che in corso d'opera è stato necessario apportare alcune necessarie ed opportune variazioni, indicate negli elaborati tecnici e specificati nella relazione tecnica redatta dall' arch. **Biagio Lombardo** incaricato della **direzione dei lavori**;

Vista la perizia di variante redatta e sottoscritta dall' arch. **Biagio Lombardo** e dall'impresa esecutrice che consta dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico e quadro economico;
2. Planimetria generale intervento;
3. Computo metrico;
4. Elenco Prezzi;
5. Quadro di raffronto;
6. Schema atto di sottomissione;

Visto l'atto di sottomissione regolarmente sottoscritto dall'impresa esecutrice **CO SUD srl** da **Moliterno (PZ)** da Rofrano;

Avendo accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità e l'inderogabilità a redigere perizia suppletiva e di variante a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06, in ottemperanza ed in conformità dell'art 134 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

In Ottemperanza alle disposizione normative vigenti in materia;

PROPONE

- Di approvare la perizia di variante redatta dall' arch. **Biagio Lombardo**, incaricato della **direzione lavori**, concernente i "**Lavori di sistemazione Via C. Ronsini**, che presenta il seguente quadro economico:

A Lavori	€	
A ₁) (importo soggetto a ribasso):	€	30.528,77
A ₂) Oneri per la sicurezza (197,26 _{generali} +1.439,65 _{specifici})	€	1.636,91
Importo totale A	€	32.165,68
B) Somme a disposizione		
B ₁) Imprevisti	€	114,56
B ₂) IV A al 10% su A	€	3.216,57
B ₃) Spese per attività di consulenza e supporto incentivo ex art. 18 L. n. 109/94 (2% imp. lavori)	€	643,31
B ₄) Spese generale e tecniche (10% lavori)	€	3.216,67
B ₅) IV A 20% su spese tecniche	€	643,31
Totale somme a disposizione	€	7.864,32
Totale progetto A + B	€	40.000,00

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€40.000,00**, n. pos. **4522087**, contratto con la **Cdp** spA, assistito da Contributo Regionale del 5% L. R. 01/07 annualità 2007);
- Di demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti di conseguenza;
- Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche alla ultimazione dell'opera.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro

Delibera di G. C. n. **94** del **25/06/2009** ad oggetto : “**Lavori di sistemazione Via C. Ronsini. Approvazione perizia di variante.**”

La Giunta Comunale

- **Vista** l'allegata proposta avente ad oggetto : “Lavori di sistemazione via C. Ronsini. Approvazione perizia di variante”;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile;
- Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante redatta dall'arch. **Biagio Lombardo**, incaricato della direzione lavori, concernente i “**Lavori sistemazione Via C. Ronsini**”, che presenta il seguente quadro economico:

A Lavori	€		
A₁ (importo soggetto a ribasso):	€	30.528,77	
A₂ Oneri per la sicurezza (197,26 _{generali} +1.439,65 _{specifici})	€	1.636,91	
Importo totale A	€	32.165,68	32.165,68
B) Somme a disposizione			
B₁) Imprevisti	€	114,56	
B₂) IV A al 10% su A	€	3.216,57	
B₃) Spese per attività di consulenza e supporto incentivo ex art. 18 L. n. 109/94 (2% imp. lavori)	€	643,31	
B₄) Spese generale e tecniche (10% lavori)	€	3.216,67	
B₅) IV A 20% su spese tecniche	€	643,31	
Totale somme a disposizione	€	<u>7.864,32</u>	7.864,32
Totale progetto A + B	€		40.000,00

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€ 40.000,00**, n. pos. **4522087**, contratto con la **Cdp** SpA, assistito da Contributo Regionale del 5% L. R. 01/07 annualità 2007);
- Di demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti di conseguenza;
- Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche alla ultimazione dell'opera,
- Di dare notizia del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.