



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

+ VIA P. SCANDIZZO 84070 ROFRANO (SA), E MAIL: paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it [C.F.00534600655]
' Linea ISDN tel. centr. 0974 952031 fax +39 0974 952462) Uff. Tecn. +39 0974 952031) Uff. Sind. +39 0974 952031

Spett.le Giunta Comunale
Sede

Rofrano, lì 25/06/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Relativa a : "Perizia Tecnica di variante dei lavori del I stralcio al progetto generale di completamento e di sistemazione del campo sportivo comunale". Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con deliberazione di **G. C. n. 19 del 15/gennaio/2008** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. **Biagio Lombardo** dell'importo complessivo di **€64.000,00**;
- Che con **D. D. n. 210 dell'11/12/08** è stato affidato l'incarico di **direzione lavori** al geom. **Giovanni A. Pugliese**;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre delle modifiche alle originarie previsioni progettuali;
- Che in data **19 giugno 2009** il geom. **Giovanni A.**, incaricato della direzione lavori, ha presentato al protocollo generale dell'Ente al n. **3731** la perizia tecnica di variante per la sua approvazione;

Tutto ciò Premesso

Considerato che con regolare contratto d'appalto n. **13** di rep. del **07/05/2009**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data **21/05/2009** al n. **251** serie I^A, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa edile **Speranza Giuseppe da Rofrano (PZ)** per il prezzo complessivo di **€40.288,42**, al netto dell'IV A e del ribasso d'asta del **13,950%**, compreso gli oneri per la sicurezza, ammontanti a **€485,55**;

Rilevato che in corso d'opera è stato necessario apportare alcune necessarie ed opportune variazioni, indicate negli elaborati tecnici e specificati nella relazione tecnica redatta dal geometra **Giovanni Antonio Pugliese** incaricato della **direzione dei lavori**;

Vista la perizia tecnica di variante redatta e sottoscritta dal geometra **Giovanni Antonio Pugliese** e dall'impresa esecutrice che consta dei seguenti elaborati:

elaborato unico: 1. Relazione tecnica di variante e Q.T.E.; 2. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 3. Computo metrico; 4. Elenco Prezzi; 5. Quadro comparativo; 6. Oneri sicurezza ordinari; 7. Oneri sicurezza speciali; 8. Incidenza manodopera;

Visto l'atto di sottomissione regolarmente sottoscritto dall'impresa esecutrice **Speranza Giuseppe** da Rofrano;

A vendo accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità e l'inderogabilità a redigere perizia suppletiva e di variante a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06, in ottemperanza ed in conformità dell'art 134 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

In Ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia;

PROPONE

- Di approvare la perizia tecnica di variante redatta dal geometra **Giovanni Antonio Pugliese**, incaricato della **direzione lavori**, concernente i **"Lavori del 1° stralcio al progetto generale di sistemazione e di completamento del campo sportivo comunale"**, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura:	€uro	
Importo computo metrico	53.190,69	
Oneri sicurezza ordinari non soggetti a ribasso	182,50	
Importo soggetto a ribasso	53.008,19	
Ribasso d'asta del 13,950%	7.394,64	
Oneri sicurezza ordinari non soggetti a ribasso	182,50	
Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	311,03	
Importo totale lavori al netto del ribasso	46.107,08	€ 46.107,08
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IV A sui lavori 10%	4.610,71	
2. Progettazione, calcoli in c.a., rilievo topografico, studi di impatto ambientale, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e cassa previdenza	4.661,21	
3. Direzione lavori, misura e contabilità, variante in corso d'opera e Cassa Prev.	4.040,00	
4. Relazione geologica, verifiche in corso d'opera e cassa	1.203,88	
5. Relazione biologica, Verifiche in corso d'opera e cassa	157,40	
6. Collaudo statico delle opere in c.a. e cassa previdenza	456,18	
7. IV A 20% su: B2, B3, B4 e B5	1.699,73	
8. Incentivo 2% ai sensi dell'ex art. 18, L. 109/94 e s. m. i.	1.063,81	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		17.892,92
TOTALE GENERALE		€ 64.000,00

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€40.000,00**, n. pos. **4522088**, contratto con la **Cdp** s.p.a., assistito da Contributo Regionale del 5% L. R. n. 42/79, art. 2 lett. "c");
- Di demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti di conseguenza;
 - Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche alla ultimazione dell'opera. **Il Responsabile del Servizio**

Ing. Paolo Ferraro

Delibera di G. C. n. **98** del **25/06/2009** ad oggetto : “Perizia Tecnica di variante dei lavori del I stralcio al progetto generale di completamento e di sistemazione del campo sportivo comunale”.
Approvazione.

La Giunta Comunale

- **Vista** l’allegata proposta avente ad oggetto : “Perizia Tecnica di variante dei lavori del I stralcio al progetto generale di completamento e di sistemazione del campo sportivo comunale”. Approvazione;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile;
- Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Di approvare la perizia tecnica di variante redatta dal geometra **Giovanni Antonio Pugliese**, incaricato della **direzione lavori**, concernente i “**Lavori del 1° stralcio al progetto generale di sistemazione e di completamento del campo sportivo comunale**”, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura:	€uro	
Importo computo metrico	53.190,69	
Oneri sicurezza ordinari non soggetti a ribasso	182,50	
Importo soggetto a ribasso	53.008,19	
Ribasso d’asta del 13,950%	<u>7.394,64</u>	
Oneri sicurezza ordinari non soggetti a ribasso	182,50	
Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	<u>311,03</u>	
Importo totale lavori al netto del ribasso	46.107,08	€ 46.107,08
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione		
9. IV A sui lavori 10%	4.610,71	
10. Progettazione, calcoli in c.a., rilievo topografico, studi di impatto ambientale, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e cassa previdenza	4.661,21	
11. Direzione lavori, misura e contabilità, variante in corso d’opera e Cassa Prev.	4.040,00	
12. Relazione geologica, verifiche in corso d’opera e cassa	1.203,88	
13. Relazione biologica, Verifiche in corso d’opera e cassa	157,40	
14. Collaudo statico delle opere in c.a. e cassa previdenza	456,18	
15. IV A 20% su: B2, B3, B4 e B5	1.699,73	
16. Incentivo 2% ai sensi dell’ex art. 18, L. 109/94 e s. m. i.	1.063,81	
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione		17.892,92
TOTALE GENERALE		€ 64.000,00

- Di fronteggiare la spesa con i fondi iscritti su apposito capitolo di bilancio del corrente E. F. (mutuo di **€ 40.000,00**, n. pos. **4522088**, contratto con la **Cdp SpA**, assistito da Contributo Regionale del 5% L. R. n. 42/79, art. 2 lett. “c”);
- Di demandare al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale l’adozione di tutti gli atti di conseguenza;
- Di dichiarare, con separata unanime votazione, l’atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche alla ultimazione dell’opera;
- Di dichiarare, con separata unanime votazione, l’atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, per accelerare le procedure propedeutiche alla ultimazione dell’opera;
- Di dare notizia del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo.